



Приложение № 1

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза России
от 3 сентября 2008г. № 416

ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении реализацией целевой программы ведомства
«Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008 – 2010
годы)»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации целевой программы ведомства «Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008-2010 годы)», утвержденной приказом Минсельхоза России от 31 марта 2008 г. №183 (далее – Программа), и на основании приказа Минсельхоза России от 9 июля 2008 г. № 258 «О реализации ЦПВ «Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008 - 2010 годы)».

1.2. Положение определяет общий порядок управления реализацией Программы, органы управления её организации, порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы, механизмы контроля и корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения, процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах, показателях и результатах мониторинга реализации Программы.

1.3. Государственным заказчиком Программы является Минсельхоз России, который осуществляет комплексное управление ее реализацией.

1.4. Ответственным подразделением реализации Программы является Депэкономика.

1.5. Управление Программой осуществляется на принципах:

обеспечения нормативного, методического и информационного единства Программы;

выбора на конкурсной основе исполнителей работ по реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

формирования единой технической политики создания Единой системы информационного обеспечения

агропромышленного комплекса России (далее - ЕСИО АПК) на базе современных информационных технологий;

обеспечения участия в реализации мероприятий Программы уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации на основе заключаемых соглашений.

2. Функции рабочей группы по управлению реализацией Программы

2.1. В целях повышения эффективности управления реализацией Программы создается рабочая группа.

2.2. В состав рабочей группы входят представители Государственного заказчика, Совета по экспертному сопровождению реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы по направлению «Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства», а также научных организаций.

2.3. Руководителем рабочей группы назначается заместитель руководителя Депэкономики.

2.4. Рабочая Группа выполняет следующие функции:

готовит предложения по методическому и информационному единству реализации Программы;

разрабатывает материалы к технической части конкурсных документаций на выполнение работ и оказание услуг в рамках Программы;

готовит предложения в ежегодный организационно-финансовый план реализации Программы;

готовит, при необходимости, предложения по уточнению мероприятий Программы и объемам финансирования из федерального бюджета на очередной финансовый год или на весь период реализации Программы;

готовит, при необходимости, предложения по принимаемым уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации обязательствам и по их выполнению в рамках заключаемых соглашений по реализации Программы.

3. Порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы

3.1. Организационно-финансовый план формируется из двух документов:

плана-графика разработки и ввода в эксплуатацию функциональных подсистем ЕСИО АПК (далее План-график);

перечня мероприятий Сводного плана по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее – Государственная программа) в части создания ЕСИО АПК (далее – Перечень мероприятий).

3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 ежегодно формируются Депэкономикой. Их формирование осуществляется на основе Программы (приложение № 1 «Мероприятия по созданию Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса»).

3.3. План-график включает перечень функциональных подсистем ЕСИО АПК и программных комплексов, этапы выполняемых работ и ожидаемые результаты, сроки завершения работ и основные функции подсистем или программных комплексов.

3.4. Перечень мероприятий включает наименование мероприятий по реализации Программы и срок их исполнения.

3.5. Перечень мероприятий и План-график утверждается в установленном порядке.

3.6. Предложения по включению работ в План-график и Перечень мероприятий готовятся рабочей группой с учетом уже выполненных работ и мероприятий.

4. Механизмы контроля реализации Программы, корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения

4.1. Предметом контроля являются:

значения целевых индикаторов и показателей реализации Программы;

сроки выполнения мероприятий, определенных Планом-графиком и Перечнем мероприятий.

4.2. Обеспечение контроля осуществляется Депэкономикой.

4.3. Перечень мероприятий по созданию ЕСИО АПК, их содержание и объемы финансирования ежегодно уточняются на основе контроля реализации Программы, оценки ее эффективности и достижения целевых индикаторов и показателей.

4.4. Контроль за выполнением мероприятий по созданию ЕСИО АПК осуществляется с использованием средств информационной системы автоматизированного проектирования (Центр автоматизированного проектирования ЕСИО АПК), которая служит для решения следующих функциональных задач:

формирование структуры системы;

формирование требований к системе, ее составным частям и управление ими;

формирование и генерация документации;

планирование работ по созданию системы и управлению заказами;

управление изменениями системы;

контроль за ходом разработки системы;

предоставление пользователям открытого доступа к информации о планах и результатах выполнения мероприятий по созданию ЕСИО АПК.

5. Процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о результатах реализации Программы

5.1. В состав информации о реализации Программы с открытым доступом к ней пользователей включается информация:

о значениях целевых индикаторов и показателей реализации Программы;

о результатах мониторинга реализации Программы;

о программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;

о проводимых конкурсах.

5.2. Сбор необходимой информации и формирование значений целевых индикаторов и показателей, а также результатов мониторинга реализации Программы осуществляется программными и техническими средствами ЕСИО АПК.

5.3. Публичность (открытость) информации, определенной пунктом 5.1 настоящего Положения, обеспечивается размещением на сайте Минсельхоза России и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.

5.4. Депэкономика обеспечивает размещение в сети Интернет информации, определенной пунктом 5.1 настоящего Положения.

5.5. Информирование общественности о результатах мониторинга реализации Программы также осуществляется при проведении информационно-выставочных мероприятий, организуемых Минсельхозом России.